

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

REALIZACJA HARMONOGRAMU PROJEKTU

Krzysztof Mączewski

Departament Geodezji i Kartografii

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Plan prezentacji

- **Zadania projektowe**
- **Stan realizacji zamówień publicznych**
- **Informacja o złożonych wnioskach o płatność**

Zadanie nr 1 - 3 056 100 zł

Opracowanie, w oparciu o rezultaty projektu MSIP-GPW, systemu informatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli, a także wspomagał realizację ustawowych zadań gmin i powiatów oraz opracowanie standardu komunikacji elektronicznej pomiędzy JST Województwa Mazowieckiego

Zadanie nr 2 - 44 936 600 zł

Wdrożenie oprogramowania e-Urząd w powiatach i gminach w tym przeprowadzenie instruktażu dla pracowników starostw powiatowych i urzędów gmin (EOO, EOD, SP, PE, szyna ESB, Systemy Dziedziczne)

Zamówienia w ramach Zadania 1 i 2

- opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów systemu informatycznego e-Urząd (tzw. rdzenia systemu – EOD, EOO, SPB, eFormularze)
 - Kwota: 17,5 mln zł
 - Zaawansowanie: postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego
 - Czas wykonania: 12 miesięcy
- opracowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych wspomagających realizację ustawowych zadań gmin i powiatów
 - Kwota: 30,4 mln zł
 - Zaawansowanie: opracowanie dokumentacji przetargowej
 - Czas wykonania: 10-12 miesięcy

Zadanie nr 3 - 1 400 000 zł

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego na szczeblu wojewódzkim (serwery, macierz, urządzenie do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych, urządzenia sieciowe, szafa serwerowa) (LCC)

Zadanie nr 4 - 2 124 000 zł

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla powiatów

Zadanie nr 5 - 5 429 000 zł

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla gmin

Zamówienia w ramach Zadania 3, 4, 5

- zakup sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
 - Kwota: 25,5 mln zł w tym w ramach projektu EA 8 953 000 zł
 - Zaawansowanie: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, oczekujemy na rozprawę przed KIO
 - Czas wykonania: 5 miesięcy

Zamówienia w ramach Zadania 3, 4, 5

- zamówienia uzupełniające do zamówienia na zakup sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
 - Kwota: do 10% wartości zamówienia podstawowego
 - Zaawansowanie: rozpoczęcie działań w tym zakresie uzależnione od podpisania umowy dot. zamówienia podstawowego oraz woli Partnerów
 - Czas wykonania: w zależności od skali dodatkowych potrzeb Partnerów

Zadanie nr 6 - 364 304 zł

Informacja i promocja projektu

Zamówienia w ramach Zadania 6

- zakup usługi prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla Projektu,
 - Kwota: 347 700,00 zł, wydatkowano 90 402,00 zł
 - Zaawansowanie: umowa zawarta w dniu 09.06.2010 r.
 - Czas wykonania: do dnia 15 listopada 2012 r.

Zamówienia w ramach Zadania 6

- Zakup tablic informacyjnych:
 - Kwota: 439,20zł
 - Zaawansowanie: umowa zawarta w dniu 8.11.2010, zrealizowano
 - Czas wykonania: 2 dni robocze od akceptacji projektu
- Ewentualne zamówienia uzupełniające do zamówienia na zakup usługi prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla Projektu
 - Kwota: 15 000 zł
 - Zaawansowanie: rozpoczęcie działań uzależnione od oceny potrzeb
 - Czas wykonania: do grudnia 2012 r.

Zadanie nr 7 - 1 700 000 zł

Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych

Zadanie nr 10 - 570 000 zł

Monitoring i kontrola prac instalacyjnych oraz testowanie i czynności techniczne odbioru systemów IT realizowanych w ramach projektu

Zamówienia w ramach Zadania 7 i 10

- zakup obsługi prawnej dla Projektu:
 - Kwota: 234 240,00 zł wydatkowano 46.848,00 zł
 - Zaawansowanie: umowa zawarta 19 maja 2010 (w trakcie realizacji)
 - Czas wykonania: do 10 grudnia 2012r.
- usługi w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, monitorowania i rozliczenia projektu
 - Kwota: 1 127 280,00 zł
 - Zaawansowanie: umowa podpisana w lutym 2011r.
 - Czas wykonania: do dnia 10 grudnia 2012 r.

Zamówienia w ramach Zadania 7 i 10

- usług odbioru technicznego dostaw sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz do 325 siedzib jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego (starostwa powiatowe i urzędy gmin / miast) będących Partnerami Projektu EA oraz Projektu BW:
 - Kwota: 310 050,80 zł w tym 108 827,83 zł w ramach projektu EA
 - Zaawansowanie: umowa zawarta w grudniu 2010
 - Czas wykonania: do 31 sierpnia 2011 r.

Zamówienia w ramach Zadania 7 i 10

- Zamówienie dodatkowe do zamówienia na usługi w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, monitorowania i rozliczenia projektu
 - Kwota: do 10% zamówienia podstawowego
 - Zaawansowanie: rozpoczęcie działań uzależnione od oceny potrzeb
 - Czas wykonania: do grudnia 2012 r.

Zadanie nr 8 - 50 000 zł

Audyt i kontrola projektu

Zamówienia w ramach Zadania 8

- Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu
 - Kwota: 50 000 zł
 - Zaawansowanie: wszczęcie postępowania planowane na III kwartał 2011, drugiego na IV kwartał 2012
 - Czas wykonania: 1 miesiąc

Zadanie nr 9 - 370 001 zł

Przygotowanie dokumentacji projektu zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej (dokumentacja niezbędna do wydania decyzji o dofinansowaniu, specyfikacje techniczne do zamówień objętych projektem)

Zamówienia w ramach Zadania 9

- Opracowanie studium wykonalności projektu projektu
 - Kwota: 160 160,00 zł
 - Zaawansowanie: zrealizowane, wydatki zrefundowane

Zamówienia w ramach Zadania 9

- Opracowanie Specyfikacji technicznej do zamówienia na opracowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych
 - Kwota: 209 000 zł
 - Zaawansowanie: przygotowanie do wszczęcia postępowania (planowane w II kwartale 2011r.)
 - Czas wykonania: 4-5 miesięcy

Informacja o złożonych wnioskach o płatność

- Wniosek o płatność refundacyjną – złożony 20.08.2010 r. na kwotę 136.136,00 zł
(całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 160.160,00 zł.);
- Wniosek o płatność – zaliczkową – złożony 20.08.2010 r. na kwotę 93.589,76 zł
(całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 110.105,61 zł.);
- Wniosek o płatność refundacyjną - złożony 11.01.2011 r. na kwotę 23.072,73 zł
(całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 27.144,39 zł.)
- Wniosek o płatność – zaliczkową – złożony 28.02.2011 r. na kwotę 38.016,42 zł
(całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 44.725,20 zł)

**Zapraszamy
do odwiedzania serwisów informacyjnych
dotyczących projektów kluczowych:**

www.bazywiedzy.eu

www.emazovia.eu